

都庁自治体とコミュニティの協働による地域運営に関する調査研究スケジュール(案)

日程	事項	委員	事務局
7月	上旬		
	中旬 (11日) 第1回研究会(研究内容の検討・調査項目・現地調査先等の整理)		
	下旬		
8月	上旬 (6日) 第2回研究会(調査項目・現地調査先等の整理)		
	中旬		
	下旬 現地調査①		
9月	上旬		
	中旬		
	下旬 現地調査②		
10月	上旬		
	中旬 第3回研究会(現地調査①②の報告、論点の整理等)	報告書骨子案作成	報告書骨子案作成
	下旬 現地調査③	↓	↓
11月	上旬 現地調査④	骨子案提出	骨子案提出
	中旬	↓	↓
	下旬 第4回研究会(現地調査③④の報告、寄稿内容確認等)	原稿執筆	原稿執筆
12月	上旬	↓	↓
	中旬	↓	↓
	下旬	↓	↓
1月	上旬 報告書原稿締切・入稿	原稿締切・入稿	原稿締切・入稿
	中旬	↓	↓
	下旬 第5回研究会(総括)	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
2月	上旬	↓	↓
	中旬 報告書初校提出	↓	↓
	下旬	再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
3月	上旬 報告書再校提出(校了)	↓	↓
	中旬		
	下旬 報告書納品		