

研究会スケジュール(案)

都市自治体における空き家対策に関する研究会

日程	事項	委員	事務局	
7月	上旬	第1回研究会(論点整理、現地調査先の検討等)		
	中旬			
	下旬			
8月	上旬	第2回研究会(調査項目の検討、自治体事例の紹介等)		
	中旬			
	下旬			
9月	上旬	現地調査①		
	中旬			
	下旬			
10月	上旬	現地調査②		
	中旬			
	下旬	現地調査③、現地調査④		
11月	上旬			
	中旬			
	下旬	第3回研究会(現地調査の報告、取りまとめ方針の整理、執筆分担等)	原稿執筆	原稿執筆
12月	上旬	現地調査⑤		
	中旬			
	下旬	第4回研究会(現地調査の報告、執筆内容の確認等)		
1月	上旬			
	中旬			
	下旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿
2月	上旬	報告書初校提出、第5回研究会(総括)	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	中旬			
	下旬			
3月	上旬	報告書再校提出(校了)	再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	中旬			
	下旬	報告書納品		