

研究会スケジュール(案)

都市自治体における地域公共交通のあり方に関する研究会

日程		事項	委員	事務局
7月	上旬	1日 第1回研究会(論点整理、現地調査先の検討等)		
	中旬			
	下旬	30日 第2回研究会(調査項目の検討、論点整理等)		
8月	上旬			
	中旬			
	下旬	20日 長野県上田市ヒアリング調査		
9月	上旬			
	中旬			
	下旬	24日 石川県金沢市ヒアリング調査		
10月	上旬	7日 第3回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆分担等)	原稿骨子案 作成	原稿骨子案 作成
	中旬			
	下旬	21-22日 富山県富山市・魚津市ヒアリング調査		
11月	上旬	7日 青森県青森市ヒアリング調査	↓	↓
	中旬	17日 熊本県熊本市ヒアリング調査	原稿骨子案 提出	原稿骨子案 提出
	下旬	26日 第4回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆内容の調整等)	執筆開始	執筆開始
12月	上旬			
	中旬			
	下旬			
1月	上旬		↓	↓
	中旬		19日:入稿	19日:入稿
	下旬	28日 第5回研究会(執筆内容の確認、総括)	28日:1校	28日:1校
2月	上旬		↓	↓
	中旬	報告書1校戻り	12日:1校戻り	12日:1校戻り
	下旬		24日:2校	24日:2校
3月	上旬	報告書2校戻し	2日:2校戻り 6日:最終確認(責了)	2日:2校戻り 6日:最終確認
	中旬			校了
	下旬	報告書納品		