

## 研究会スケジュール(案)

都市自治制度研究会

日程		事項	委員	事務局
11月	上旬			
	中旬			
	下旬	27日 第1回研究会(論点整理、調査項目の検討)		
12月	上旬			
	中旬	17日 第2回研究会(論点整理、調査項目の検討)		
	下旬			
1月	上旬			
	中旬			
	下旬			
2月	上旬			
	中旬	20日 第3回研究会(委員による事例報告、アンケート調査内容の検討等)		アンケート作成
	下旬			
3月	上旬			
	中旬			
	下旬			
4月	上旬			
	中旬			
	下旬	第4回研究会(委員による事例報告、アンケート調査票の確認等)		
5月	上旬	アンケート送付		アンケート回収
	中旬			↓
	下旬	(都市内分権)現地調査①		
6月	上旬	アンケートお切		↓
	中旬			アンケート集計
	下旬			↓
7月	上旬	(都市内分権)現地調査②		↓
	中旬	第5回研究会(アンケート結果報告、現地調査項目の検討)		
	下旬			

日程	事項	委員	事務局
8月	上旬 (都市内分権) 現地調査③		
	中旬 (広域連携) 現地調査①		
	下旬 (広域連携) 現地調査②		
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		現地調査調整
10月	上旬 第6回研究会(現地調査の報告、執筆分担の検討等)	原稿骨子案 作成	原稿骨子案 作成
	中旬 (広域連携) 現地調査③	↓	↓
	下旬 (広域連携) 現地調査④	↓	↓
11月	上旬 (広域連携) 現地調査④	原稿骨子案 提出	原稿骨子案 提出
	中旬 第7回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆内容の確認等)	執筆開始	執筆開始
	下旬		
12月	上旬		
	中旬		
	下旬	↓	↓
1月	上旬	入稿	入稿
	中旬 第8回研究会(総括)		
	下旬 報告書校正作業(初校)	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
2月	上旬	↓	↓
	中旬 報告書校正作業(再校)	再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	下旬 報告書校了	↓	↓
3月	上旬		
	中旬 報告書納品		
	下旬		