

都市自治体のコミュニティにおける市民参加と合意形成に関する研究会 スケジュール【案】

<平成27年度>

日程	事項	委員	事務局
8月	上旬		
	中旬		
	下旬		
9月	上旬		
	中旬		座長・委員委嘱手続
	下旬		
10月	上旬		
	中旬	第1回研究会【10/15開催】	
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬		
12月	上旬	第2回研究会【12/16開催】	
	中旬		
	下旬		
1月	上旬		
	中旬		
	下旬		
2月	上旬		
	中旬	第3回研究会《今回》	現地調査調整
	下旬		
3月	上旬		
	中旬	現地調査(東近江市・北九州市)	
	下旬		

<平成28年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		
	中旬		
	下旬	第4回研究会(現地調査の報告、現地調査に関する調整、その他議論)	
5月	上旬		現地調査調整
	中旬	現地調査	
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		
7月	上旬	第5回研究会(現地調査及びアンケート結果の報告、取りまとめ方針の整理、執筆分担、その他議論)	
	中旬		
	下旬		
8月	上旬		原稿執筆
	中旬		原稿執筆
	下旬		
9月	上旬	第6回研究会(執筆状況の確認、その他議論)	
	中旬		
	下旬		
上旬			

10月	中旬		↓	↓
	下旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿
11月	上旬			
	中旬	第7回研究会(総括)	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
12月	下旬			
	上旬			
12月	中旬		↓	↓
	下旬	報告書初校提出		
1月	上旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	中旬		↓	↓
1月	下旬	報告書再校提出(校了)		
	上旬			
2月	中旬			
	下旬	報告書納品		
3月	上旬			
	中旬			
3月	下旬			