

都市自治体における子ども政策に関する調査研究 研究会スケジュール

＜平成27年度＞

| 日程 | | 事項 | 委員 | 事務局 |
|-----|----|---------------------------------------|------|------------|
| 8月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | 座長・委員の委嘱手続 |
| | 下旬 | | | |
| 9月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | 第1回研究会(論点・調査手法・現地調査先等の整理、その他議論) | | |
| | 下旬 | 論点、調査手法、調査項目、現地調査先等の整理 | | |
| 10月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |
| 11月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |
| 12月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | 第2回研究会(論点等の整理、自治体委員の事例報告、その他議論) | | |
| | 下旬 | | | |
| 1月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | 第3回研究会(論点等の整理、アンケートの検討、現地調査先選定、その他議論) | | 現地調査調整 |
| 2月 | 上旬 | 現地調査 | 現地調査 | 現地調査 |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |
| 3月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |

<平成28年度>

| | | | | |
|-----|----|-------------------------------------|--------|--------|
| 4月 | 上旬 | 第4回研究会(現地調査の報告、アンケート内容の検討・作成、その他議論) | | 現地調査調整 |
| | 中旬 | 現地調査、アンケート調査の作成 | 現地調査 | 現地調査 |
| | 下旬 | | | |
| 5月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |
| 6月 | 上旬 | 第5回研究会(現地調査の報告、アンケート内容の検討、その他議論) | | |
| | 中旬 | アンケート調査の実施 | | |
| | 下旬 | | | |
| 7月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | アンケート調査の集計・分析 | | |
| 8月 | 上旬 | 第6回研究会(アンケート調査の結果報告、執筆分担、その他議論) | 原稿執筆 | 原稿執筆 |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |
| 9月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |
| 10月 | 上旬 | | ↓ | ↓ |
| | 中旬 | 報告書原稿締切・入稿 | 入稿 | 入稿 |
| | 下旬 | 第7回研究会(原稿読み合わせ、総括) | | |
| 11月 | 上旬 | | 初校ゲラ校正 | 初校ゲラ校正 |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |
| 12月 | 上旬 | | ↓ | ↓ |
| | 中旬 | 報告書初校提出 | | |
| | 下旬 | | 再校ゲラ校正 | 再校ゲラ校正 |
| 1月 | 上旬 | | ↓ | ↓ |
| | 中旬 | 報告書再校提出(校了) | | |
| | 下旬 | | | |
| 2月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | 報告書納品 | | |
| | 下旬 | | | |
| 3月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |