

都市自治体のコミュニティにおける市民参加と合意形成に関する研究会 スケジュール【案】

<平成27年度>

| 日程 | 事項 | 委員 | 事務局 |
|-----|----|-----------------|-----------|
| 8月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 9月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | 座長・委員委嘱手続 |
| | 下旬 | | |
| 10月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | 第1回研究会【10/15開催】 | |
| | 下旬 | | |
| 11月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 12月 | 上旬 | 第2回研究会【12/16開催】 | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 1月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 2月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | 第3回研究会【2/18開催】 | 現地調査調整 |
| | 下旬 | | |
| 3月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | 現地調査(東近江市・北九州市) | |

<平成28年度>

| 日程 | 事項 | 委員 | 事務局 |
|----|----|------------------------------|--------|
| 4月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | 第4回研究会【4/18開催】 | |
| | 下旬 | | |
| 5月 | 上旬 | | 現地調査調整 |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 6月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 7月 | 上旬 | 第5回研究会(今回) | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | 豊田市現地調査(7/28～29) | |
| 8月 | 上旬 | | 原稿執筆 |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | 金沢市現地調査(～9月中旬) | |
| 9月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | 第6回研究会(現地調査報告、執筆状況の確認、その他議論) | |
| 上旬 | | | |

| | | | | |
|-----|----|-------------|--------|--------|
| 10月 | 中旬 | | ↓ | ↓ |
| | 下旬 | 報告書原稿締切・入稿 | 入稿 | 入稿 |
| 11月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | 第7回研究会(総括) | 初校ゲラ校正 | 初校ゲラ校正 |
| 12月 | 下旬 | | | |
| | 上旬 | | | |
| 12月 | 中旬 | | ↓ | ↓ |
| | 下旬 | 報告書初校提出 | | |
| 1月 | 上旬 | | 再校ゲラ校正 | 再校ゲラ校正 |
| | 中旬 | | ↓ | ↓ |
| 1月 | 下旬 | 報告書再校提出(校了) | | |
| | 上旬 | | | |
| 2月 | 中旬 | | | |
| | 下旬 | 報告書納品 | | |
| 3月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| 3月 | 下旬 | | | |