

都市自治体のモビリティに関する調査研究 研究会スケジュール(案)

<平成29年度>

日程		事項		委員
4月	上旬	(現地調査の検討)	アンケート調査項目の検討	
	中旬			
	下旬			
5月	上旬			
	中旬			
	下旬	5/22 第5回研究会(学識者委員からの話題提供・アンケート調査項目の議論)		
6月	上旬	(現地調査の調整・実施)	アンケート調査票の作成・発送の準備	
	中旬			
	下旬		アンケート調査票の発送・実施	
7月	上旬			
	中旬		アンケート調査票の回収・分析	
	下旬			
8月	上旬			
	中旬	現地調査④(高松市)	※都市政策フォーラム@マッセOSAKA(8/21)	
	下旬	8/30 第6回研究会(アンケート結果報告・取りまとめ方針の整理)		
9月	上旬	(現地調査の調整)	アンケート詳細分析	
	中旬			
	下旬	9/29 第7回研究会(現地調査報告、取りまとめ方針の整理、執筆分担)		原稿骨子執筆
10月	上旬	10/10-11 現地調査⑤(福井市・鯖江市)		
	中旬	10/19 現地調査⑥(盛岡市)		
	下旬			
11月	上旬			
	中旬			
	下旬			
12月	上旬			
	中旬	12/12 第8回研究会(現地調査の報告、報告書骨子の提示)		原稿執筆
	下旬			
1月	上旬			
	中旬	1/15 第9回研究会(報告書 総括)		入稿
	下旬			
2月	上旬			初校ゲラ校正
	中旬	報告書初校提出		
	下旬			再校ゲラ校正
3月	上旬	報告書再校提出(校了)		
	中旬			
	下旬	報告書納品		