

<平成28年度>

日程		事項	委員	事務局
8月	上旬			
	中旬			座長・委員委嘱手続
	下旬			
9月	上旬			
	中旬			
	下旬	26日 第1回研究会(研究内容の検討、アンケート内容の検討)		
10月	上旬			
	中旬			
	下旬			
11月	上旬			
	中旬			
	下旬			
12月	上旬	1日 第2回研究会(委員事例報告、アンケート内容の検討、その他議論)		
	中旬			
	下旬			
1月	上旬			
	中旬			
	下旬			
2月	上旬	7日 第3回研究会(現地調査の調整、その他議論)		現地調査調整
	中旬			
	下旬			
3月	上旬			
	中旬			
	下旬			

都市自治体におけるガバナンスの調査研究(公民連携)

スケジュール【案】

<平成29年度>

日程	事項	委員	事務局	
4月	上旬			
	中旬			
	下旬			
5月	上旬		現地調査調整	
	中旬			
	下旬			
6月	上旬	1日 現地調査(可児市)		
	中旬	19日 現地調査(世田谷区)		
	下旬			
7月	上旬			
	中旬			
	下旬	20日 第4回研究会(アンケート調査に関する議論、報告書執筆分担、その他議論)		
8月	上旬			
	中旬	アンケート発送		
	下旬			
9月	上旬		現地調査調整	
	中旬	8日 アンケート締切①		
	下旬			
10月	上旬			
	中旬	12日 第5回研究会(アンケート中間報告、報告書骨子案、その他議論)		
	下旬	26日 現地調査(いわき市)、アンケート締切②		
11月	上旬	2日 現地調査(西尾市)、27日 アンケートとりまとめ		
	中旬	16日 現地調査(長久手市)		
	下旬			
12月	上旬			
	中旬	第6回研究会(アンケート報告、現地調査報告、報告書骨子案)	原稿執筆	原稿執筆
	下旬	27日 現地調査(久留米市)		
1月	上旬			
	中旬			
	下旬	30日 第7回研究会(原稿読み合わせ、最終調整、総括)		
2月	上旬	30日 第7回研究会(原稿読み合わせ、最終調整、総括)	↓	↓
	中旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿
	下旬	報告書初校提出	校正作業	校正作業
3月	上旬			
	中旬			
	下旬	報告書再校提出(校了)	↓	↓
4月	上旬	報告書納品		
	中旬			
	下旬			