

地域社会を運営するための人材確保と人づくりのあり方に関する研究会
 スケジュール(案)

<2018年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		
	中旬		
	下旬		
5月	上旬		
	中旬		
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬		
	中旬		
	下旬		
9月	上旬	9/7 第1回有識者打合せ会	
	中旬		
	下旬	9/28 第1回研究会(委員報告、討論)	
10月	上旬		委員アンケート作成
	中旬		調査実施
	下旬		
11月	上旬		
	中旬	11/14 第2回研究会(委員報告、討論、委員アンケート中間報告)	
	下旬		
12月	上旬	委員アンケート調査とりまとめ	
	中旬		
	下旬		
1月	上旬		
	中旬		
	下旬	委員アンケートとりまとめによる報告・情報共有(有識者、委員)	
2月	上旬		
	中旬		アンケート作成
	下旬		
3月	上旬		
	中旬		
	下旬		

有識者打合せ

有識者打合せ

<2019年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		
	中旬		アンケート修正
	下旬	有識者打合せ	調査
5月	上旬		
	中旬		
	下旬		
6月	上旬	第3回研究会(委員報告、討論、アンケート中間報告)	
	中旬		
	下旬		
7月	上旬		
	中旬	有識者委員による現地調査	
	下旬	アンケート調査とりまとめ	
8月	上旬		
	中旬		
	下旬		
9月	上旬		
	中旬	有識者打合せ	
	下旬	第4回研究会(講演、討論、アンケート調査結果を受けた論点整理)	
10月	上旬		
	中旬	アンケートを受けての現地調査	
	下旬		
11月	上旬		
	中旬	第5回研究会(現地調査に関する整理、章立て・執筆分担の整理)	
	下旬		原稿執筆
12月	上旬		
	中旬		
	下旬		
1月	上旬		
	中旬	都市分権政策センターにて概略報告	
	下旬		入稿
2月	上旬		
	中旬		初校ゲラ校正
	下旬	報告書原稿〆切	
3月	上旬		再校ゲラ校正
	中旬		
	下旬	報告書納品	