

ネクストステージの総合計画に関する調査研究 研究会スケジュール(案)

日程		事項	報告書スケジュール等	
2018年	10月	上旬		
		中旬		
		下旬	10/26 第1回研究会(調査研究企画の概要・委員顔合わせ)	
	11月	上旬	(現地調査調整)	
		中旬		
		下旬		
	12月	上旬		
		中旬		
		下旬	12/27 第2回研究会(委員から話題提供・現地調査検討)	
	2019年	1月	上旬	(現地調査調整)
			中旬	
			下旬	
2月		上旬		
		中旬	2/14 第3回研究会(委員からの話題提供・アンケート調査項目の議論)	
3月		中旬	(現地調査実施)	既存アンケート調査の分析
		下旬		
		下旬		
4月		上旬	4/10 福岡県飯塚市	
		中旬		
		下旬		
5月		上旬		
	中旬	5/17 第4回研究会(委員からの話題提供・現地調査報告)		
	下旬	5/30-31 大阪府高石市【確定】		
6月	上旬			
	中旬			
	下旬			
7月	上旬	7/4 第5回研究会(現地調査報告・報告書構成等に関する議論)		
	中旬			
	下旬			
8月	上旬	8/2 第6回研究会(村山委員より話題提供)		
	中旬	現地調査実施		
	下旬			
9月	上旬			
	中旬			
	下旬			
10月	上旬			
	中旬	第7回研究会(現地調査報告・報告書構成等に関する議論)	(原稿執筆)	
11月	上旬			
	中旬			
	下旬	第8回研究会(取りまとめ方針の整理、執筆分担)	骨子提示 原稿執筆	
12月	上旬			
	中旬			
	下旬			
2020年	1月	上旬		
		中旬	第9回研究会(報告書原稿案の提示・調整・報告書タイトル検討)	入稿
		下旬		
	2月	上旬		初校ゲラ校正
		中旬		
		下旬		再校ゲラ校正
3月	上旬		校了	
	中旬		印刷・製本	
	下旬	報告書納品		