

都市自治体におけるツーリズム行政に関する研究会
 スケジュール(案)

<2020年度>

日程	事項	座長委員	事務局
4月	上旬		座長・委員委嘱
	中旬		研究会設置
	下旬		
5月	上旬		
	中旬		
	下旬	28日 第1回研究会(顔合わせ、情報共有、論点確認)	
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		プレヒアリング
7月	上旬		
	中旬	21日 第2回研究会(論点、調査方法、執筆分担の検討)	
	下旬		話題提供準備 アンケート内容調整
8月	上旬		
	中旬	18日 第3回研究会(話題提供、アンケート内容確認)	
	下旬		
9月	上旬		話題提供準備 ↓
	中旬	第4回研究会(話題提供)	
	下旬		アンケートの実施
10月	上旬		
	中旬		話題提供準備 アンケートの回収
	下旬	第5回研究会(話題提供、アンケート報告、報告書骨子議論)	
11月	上旬		
	中旬		
	下旬		(現地調査)
12月	上旬		(現地調査)
	中旬	第6回研究会(現地調査報告、報告書骨子議論)	
	下旬		
1月	上旬	最終研究会(報告書原稿読み合わせ)	
	中旬	原稿〆切	入稿 入稿
	下旬		初校ゲラ校正 初校ゲラ校正
2月	上旬		↓
	中旬		↓
	下旬		再校ゲラ校正 再校ゲラ校正
3月	上旬		↓
	中旬		↓
	下旬	報告書刊行	