

## 研究会スケジュール(案)

都市自治体行政の専門性(医療・介護・保健)に関する研究会

日程	事項	委員	事務局
7月	上旬 9日 第1回研究会(論点整理、現地調査先の検討等)		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬 8日 第2回研究会(調査項目の検討、論点整理等)		
	中旬		現地調査①調整
	下旬		現地調査②調整
9月	上旬		
	中旬		
	下旬 24日 現地調査①(山形県鶴岡市)		現地調査③調整
10月	上旬 3日 現地調査②(千葉県柏市)		
	中旬		
	下旬 22日 第3回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆分担等) 31日 現地調査③(埼玉県和光市)	原稿骨子案 作成	現地調査④⑤調整 原稿骨子案 作成
11月	上旬		
	中旬 20日 現地調査④(福岡県大牟田)		
	下旬		
12月	上旬 10日 現地調査⑤(広島県尾道市公立みつぎ総合病院)	原稿骨子案 提出	原稿骨子案 提出
	中旬 19日 第4回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆内容の確認等)	執筆開始	執筆開始
	下旬		
1月	上旬		
	中旬 19日 入稿期限	入稿	入稿
	下旬		
2月	上旬 第5回研究会(総括)	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	中旬		
	下旬		
3月	上旬 報告書再校ゲラ戻し(校了)	再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	中旬		
	下旬 報告書納品		