

研究会スケジュール(案)

都市自治体における空き家対策に関する研究会

| 日程 | 事項 | 委員 | 事務局 |
|-----|----|----------------------------------|--------|
| 7月 | 上旬 | 第1回研究会(論点整理、現地調査先の検討等) | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | | |
| 8月 | 上旬 | 第2回研究会(調査項目の検討、自治体事例の紹介等) | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | 現地調査① | |
| 9月 | 上旬 | 現地調査② | |
| | 中旬 | 現地調査③ | |
| | 下旬 | | 現地調査調整 |
| 10月 | 上旬 | 第3回研究会(現地調査の報告、取りまとめ方針の整理、執筆分担等) | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | 現地調査④ | |
| 11月 | 上旬 | 現地調査⑤ | 原稿執筆 |
| | 中旬 | 第4回研究会(現地調査の報告、執筆内容の確認等) | |
| | 下旬 | | |
| 12月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | |
| | 下旬 | 報告書原稿締切・入稿 | 入稿 |
| 1月 | 上旬 | 第5回研究会(総括) | |
| | 中旬 | 報告書初校提出 | 初校ゲラ校正 |
| | 下旬 | | |
| 2月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | | 再校ゲラ校正 |
| | 下旬 | 報告書再校提出(校了) | |
| 3月 | 上旬 | | |
| | 中旬 | 報告書納品 | |
| | 下旬 | | |