

研究会スケジュール(案)

都市自治体行政の専門性(医療・介護・保健)に関する研究会

日程	事項	委員	事務局
7月	上旬 9日 第1回研究会(論点整理、現地調査先の検討等)		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬 8日(予定) 第2回研究会(調査項目の検討、論点整理等)		現地調査調整
	中旬		
	下旬 現地調査①		
9月	上旬 現地調査②		
	中旬 現地調査③		
	下旬		現地調査調整
10月	上旬 第3回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆分担等)	原稿骨子案 作成	原稿骨子案 作成
	中旬 現地調査④	↓	↓
	下旬 現地調査⑤	↓	↓
11月	上旬	原稿骨子案 提出	原稿骨子案 提出
	中旬 第4回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆内容の確認等)	執筆開始	執筆開始
	下旬	↓	↓
12月	上旬	↓	↓
	中旬	↓	↓
	下旬	入稿	入稿
1月	上旬 第5回研究会(総括)		
	中旬	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	下旬	↓	↓
2月	上旬 報告書初校ゲラ戻し	↓	↓
	中旬	再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	下旬 報告書再校ゲラ戻し(校了)	↓	↓
3月	上旬		
	中旬 報告書納品		
	下旬		