

研究会スケジュール(案)

都市自治体における地域公共交通のあり方に関する研究会

日程		事項	委員	事務局
7月	上旬	1日 第1回研究会(論点整理、現地調査先の検討等)		
	中旬			
	下旬			
8月	上旬	第2回研究会(調査項目の検討、論点整理等)		現地調査調整
	中旬			
	下旬	現地調査①		
9月	上旬	現地調査②		
	中旬	現地調査③		
	下旬			現地調査調整
10月	上旬	第3回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆分担等)	原稿骨子案 作成	原稿骨子案 作成
	中旬	現地調査④	↓	↓
	下旬	現地調査⑤	↓	↓
11月	上旬		原稿骨子案 提出	原稿骨子案 提出
	中旬	第4回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆内容の確認等)	執筆開始	執筆開始
	下旬		↓	↓
12月	上旬		↓	↓
	中旬		↓	↓
	下旬		入稿	入稿
1月	上旬	第5回研究会(総括)		
	中旬		初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	下旬		↓	↓
2月	上旬	報告書初校ゲラ戻し	↓	↓
	中旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	下旬	報告書再校ゲラ戻し(校了)	↓	↓
3月	上旬			
	中旬	報告書納品		
	下旬			