

## 研究会スケジュール(案)

都市自治体における空き家対策に関する研究会

日程	事項	委員	事務局
7月	上旬	第1回研究会(論点整理、現地調査先の検討等)	
	中旬		
	下旬		
8月	上旬	第2回研究会(調査項目の検討、自治体事例の紹介等)	
	中旬		
	下旬	現地調査①	
9月	上旬	現地調査②	
	中旬	現地調査③	
	下旬		現地調査調整
10月	上旬	第3回研究会(現地調査の報告、取りまとめ方針の整理、執筆分担等)	
	中旬		
	下旬	現地調査④	
11月	上旬	現地調査⑤	原稿執筆
	中旬	第4回研究会(現地調査の報告、執筆内容の確認等)	
	下旬		
12月	上旬		
	中旬		
	下旬	報告書原稿締切・入稿	入稿
1月	上旬	第5回研究会(総括)	
	中旬	報告書初校提出	初校ゲラ校正
	下旬		
2月	上旬		
	中旬		再校ゲラ校正
	下旬	報告書再校提出(校了)	
3月	上旬		
	中旬	報告書納品	
	下旬		