

## 研究会スケジュール(案)

都市自治体における地域公共交通のあり方に関する研究会

日程	事項	委員	事務局
7月	上旬 1日 第1回研究会(論点整理、現地調査先の検討等)		
	中旬		
	下旬 30日 第2回研究会(調査項目の検討、論点整理等)		
8月	上旬		
	中旬		
	下旬 20日 長野県上田市ヒアリング調査		
9月	上旬		
	中旬		
	下旬 24日 石川県金沢市ヒアリング調査		
10月	上旬 7日 第3回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆分担等)	原稿骨子案 作成	原稿骨子案 作成
	中旬		
	下旬 21-22日 富山県富山市・魚津市ヒアリング調査		
11月	上旬 7日 青森県青森市ヒアリング調査	↓	↓
	中旬 17日 熊本県熊本市ヒアリング調査	原稿骨子案 提出	原稿骨子案 提出
	下旬 26日 第4回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆内容の調整等)	執筆開始	執筆開始
12月	上旬		
	中旬		
	下旬	↓	↓
1月	上旬	入稿	入稿
	中旬 第5回研究会(執筆内容の確認、総括)		
	下旬	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
2月	上旬		
	中旬 報告書初校ゲラ戻し	↓	↓
	下旬	再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
3月	上旬 報告書再校ゲラ戻し(校了)	↓	↓
	中旬	校了	校了
	下旬 報告書納品		