

## 都市自治体とコミュニティの協働による地域運営に関する調査研究スケジュール(案)

日程	事項	委員	事務局
7月	上旬		
	中旬	11日:第1回研究会(研究内容の検討・調査項目・現地調査先等の整理)	
	下旬		
8月	上旬	6日:第2回研究会(調査項目・現地調査先等の整理)	
	中旬		
	下旬		
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		
10月	上旬	2、3日:島根県雲南市ヒアリング調査実施	
	中旬	17日:第3回研究会(現地調査の報告、論点の整理等)	報告書骨子案作成
	下旬		↓
11月	上旬		↓
	中旬	14日:長野市現地ヒアリング調査	↓
	下旬	21日:名張市現地ヒアリング調査、25日:燕市現地ヒアリング調査	骨子案提出
12月	上旬	5日:大阪市現地ヒアリング調査	
	中旬	19日:第4回研究会(現地調査報告、寄稿内容確認等)	原稿執筆
	下旬		↓
1月	上旬		↓
	中旬		入稿
	下旬		
2月	上旬	5日:原稿締切り	
	中旬	12日:第5回研究会	初校ゲラ校正
	下旬	20日:初稿ゲラ校正締切、25日:初稿ゲラ戻し	↓
3月	上旬	4日:再校ゲラ納品、9日:再校ゲラ締切	再校ゲラ校正
	中旬	11日:校了	校了
	下旬	25日:報告書納品	