

## 研究会スケジュール(案)

都市自治制度研究会

| 日程    |     | 事項           | 委員                                   | 事務局     |  |
|-------|-----|--------------|--------------------------------------|---------|--|
| 2014年 | 11月 | 上旬           |                                      |         |  |
|       |     | 中旬           |                                      |         |  |
|       |     | 下旬           | 27日 第1回研究会(論点整理、調査項目の検討)             |         |  |
|       | 12月 | 上旬           |                                      |         |  |
|       |     | 中旬           | 17日 第2回研究会(論点整理、調査項目の検討)             |         |  |
|       |     | 下旬           |                                      |         |  |
| 2015年 | 1月  | 上旬           |                                      |         |  |
|       |     | 中旬           |                                      |         |  |
|       |     | 下旬           |                                      |         |  |
|       | 2月  | 上旬           |                                      |         |  |
|       |     | 中旬           | 20日 第3回研究会(委員による事例報告、アンケート調査内容の検討等)  |         |  |
|       |     | 下旬           |                                      |         |  |
|       | 3月  | 上旬           |                                      |         |  |
|       |     | 中旬           |                                      |         |  |
|       |     | 下旬           |                                      |         |  |
|       | 4月  | 上旬           |                                      |         |  |
|       |     | 中旬           |                                      |         |  |
|       |     | 下旬           |                                      |         |  |
|       | 5月  | 上旬           | 第4回研究会(委員による事例報告、アンケート調査票の確認等)       |         |  |
|       |     | 中旬           |                                      |         |  |
|       |     | 下旬           |                                      |         |  |
|       | 6月  | 上旬           |                                      |         |  |
|       |     | 中旬           | 第5回研究会(アンケート調査票の確認、現地調査先の決定(都市内分権)等) |         |  |
|       |     | 下旬           |                                      |         |  |
| 7月    | 上旬  | アンケート発送      |                                      | アンケート回収 |  |
|       | 中旬  |              |                                      | ↓       |  |
|       | 下旬  | (都市内分権)現地調査① |                                      | ↓       |  |

| 日程    |                                  | 事項                                    | 委員       | 事務局      |          |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2015年 | 8月                               | 上旬 (都市内分権) 現地調査②                      |          |          |          |
|       |                                  | 中旬                                    |          |          |          |
|       |                                  | 下旬 第6回研究会(調査研究に関する議論、現地調査先の決定(広域連携)等) |          | アンケート集計  |          |
|       | 9月                               | 上旬                                    |          |          |          |
|       |                                  | 中旬                                    |          |          |          |
|       |                                  | 下旬 (広域連携) 現地調査①                       |          |          |          |
|       | 10月                              | 上旬 (広域連携) 現地調査②                       |          |          |          |
|       |                                  | 中旬 第7回研究会(現地調査の報告、執筆分担の検討等)           | 原稿骨子案 作成 | 原稿骨子案 作成 |          |
|       |                                  | 下旬                                    |          |          |          |
|       | 11月                              | 上旬 (広域連携) 現地調査③                       |          |          |          |
|       |                                  | 中旬 (広域連携) 現地調査④                       |          |          |          |
|       |                                  | 下旬                                    |          | 原稿骨子案 提出 | 原稿骨子案 提出 |
| 12月   | 上旬 第8回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆内容の確認等) |                                       | 執筆開始     | 執筆開始     |          |
|       | 中旬                               |                                       |          |          |          |
|       | 下旬                               |                                       |          |          |          |
| 2016年 | 1月                               | 上旬                                    |          |          |          |
|       |                                  | 中旬                                    |          |          |          |
|       |                                  | 下旬 第9回研究会(総括)                         | 入稿       | 入稿       |          |
|       | 2月                               | 上旬 報告書校正作業(初校)                        | 初校ゲラ校正   | 初校ゲラ校正   |          |
|       |                                  | 中旬                                    |          |          |          |
|       |                                  | 下旬 報告書校正作業(再校)                        | 再校ゲラ校正   | 再校ゲラ校正   |          |
|       | 3月                               | 上旬 報告書校了                              |          |          |          |
|       |                                  | 中旬 報告書納品                              |          |          |          |
|       |                                  | 下旬                                    |          |          |          |