

研究会スケジュール(案)

都市自治体行政の専門性(産業人材育成・起業支援)に関する研究会

日程	事項	委員	事務局	
4月	上旬			
	中旬			
	下旬			
5月	上旬			
	中旬			
	下旬			
6月	上旬			
	中旬			
	下旬			
7月	上旬		座長・委員の打診	
	中旬		委嘱手続	
	下旬	第1回研究会(研究内容の検討、現地調査先・アンケート項目等の検討)		
8月	上旬	アンケート原案の作成		
	中旬		現地調査調整①②	
	下旬	第2回研究会(論点の整理、現地調査先・アンケート内容の整理) 現地調査①		
9月	上旬	アンケート作成、配付		
	中旬	現地調査②		
	下旬	アンケート回収(以後、取りまとめ)	現地調査調整③④	
10月	上旬	第3回研究会(現地調査の報告、取りまとめ方針の整理、執筆分担)		
	中旬	現地調査③		
	下旬	現地調査④	現地調査調整⑤	
11月	上旬			
	中旬	現地調査⑤		
	下旬	第4回研究会(アンケートの報告、執筆状況の確認)	原稿執筆	原稿執筆
12月	上旬			
	中旬			
	下旬			
1月	上旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿
	中旬			
	下旬	第5回研究会(総括)	初校 校正	初校 校正
2月	上旬			
	中旬	報告書初校提出		
	下旬		再校 校正	再校 校正
3月	上旬	報告書再校提出(校了)		
	中旬			
	下旬	報告書納品		