

研究会スケジュール(案)

第2回 地域経済財政システム研究会WG(ワーキンググループ)

日程		事項	委員	事務局
6月	上旬			
	中旬	18日 第1回研究会(問題意識の共有、全体的な方向性の確認、論点の検討)		
	下旬		レジュメのご用意	
7月	上旬		↓	
	中旬			
	下旬			
8月	上旬			
	中旬			レジュメのとりまとめ
	下旬	第2回研究会(論点の検討、現地調査先の検討、アンケート調査内容の検討等)		
9月	上旬	〃	この間に1回	
	中旬	〃		
	下旬			アンケート作成
10月	上旬			現地調査調整
	中旬			
	下旬	第3回研究会(論点の検討、現地調査先の検討、アンケート調査内容の検討等)	この間に1回	
11月	上旬	〃		
	中旬	現地調査①		
	下旬	アンケート送付		アンケート回収
12月	上旬	現地調査②		↓
	中旬			
	下旬	アンケートお切		
1月	上旬			アンケート集計
	中旬	現地調査③		
	下旬			
2月	上旬	第4回研究会(アンケート結果報告、現地調査結果報告、これらの検討等)	この間に1回	
	中旬	〃		
	下旬			

日程	事項	委員	事務局	
3月	上旬			
	中旬	本会議（※井手座長 WG中間報告）		
	下旬		現地調査調整	
4月	上旬		現地調査調整	
	中旬	現地調査④		
	下旬			
5月	上旬	第5回研究会（委員報告×2＝現地調査やアンケート調査を踏まえた報告と討論）	この間に1回	
	中旬			〃
	下旬	現地調査⑤		
6月	上旬		この間に1回	
	中旬			
	下旬	第6回研究会（委員報告×2＝現地調査やアンケート調査を踏まえた報告と討論、報告書の執筆内容の確認）	原稿骨子案 作成	原稿骨子案 作成
7月	上旬	〃		
	中旬	〃		
	下旬	現地調査⑥		
8月	上旬		この間に1回	
	中旬			
	下旬	第7回研究会（委員報告×2＝現地調査やアンケート調査を踏まえた報告、報告書の執筆内容の確認）	原稿骨子案 提出	原稿骨子案 提出
9月	上旬	〃	執筆開始	執筆開始
	中旬	〃		
	下旬			
10月	上旬	第8回研究会（総括：報告書の全体確認、内容調整等）		
	中旬		入稿	入稿
	下旬			
11月	上旬	報告書校正作業（初校）	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	中旬			
	下旬			
12月	上旬	報告書校正作業（再校）	再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	中旬	報告書校了		
	下旬			

1月	上旬			
	中旬			
	下旬	本会議（※WG報告書の説明）	}	
2月	上旬	”		
2月	中旬			
	下旬			
3月	上旬			
	中旬	報告書納品		
	下旬			