

研究会スケジュール(案)

都市自治体行政の専門性(産業人材育成・起業支援)に関する研究会

| 日程 | 事項 | 委員 | 事務局 | |
|-----|----|---|----------|-------|
| 4月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |
| 5月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |
| 6月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |
| 7月 | 上旬 | | 座長・委員の打診 | |
| | 中旬 | | 委嘱手続 | |
| | 下旬 | 第1回研究会(研究内容の検討、現地調査先・調査項目等の検討) | | |
| 8月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | 現地調査調整① | |
| | 下旬 | 第2回研究会(論点の整理、現地調査先・調査項目の整理) | | |
| 9月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | 現地調査調整 | |
| | 下旬 | 現地調査① | | |
| 10月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | 第3回研究会(現地調査の報告、取りまとめ方針の整理、執筆分担) 現地調査②③ | | |
| | 下旬 | | 現地調査調整 | |
| 11月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | 現地調査④⑤ | | |
| | 下旬 | 第4回研究会(報告書骨子案の確認)(飯塚市で開催) | 原稿執筆 | 原稿執筆 |
| 12月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | | |
| 1月 | 上旬 | 報告書原稿締切・入稿 | 入稿 | 入稿 |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | 第5回研究会(総括) | 初校 校正 | 初校 校正 |
| 2月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | 報告書初校提出 | | |
| | 下旬 | | 再校 校正 | 再校 校正 |
| 3月 | 上旬 | 報告書再校提出(校了) | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | 報告書納品 | | |