

研究会スケジュール(案)

都市自治制度研究会

日程		事項	委員	事務局
11月	上旬			
	中旬			
	下旬	27日 第1回研究会(論点整理、調査項目の検討)		
12月	上旬			
	中旬	17日 第2回研究会(論点整理、調査項目の検討)		
	下旬			
1月	上旬			
	中旬			
	下旬			
2月	上旬			
	中旬	20日 第3回研究会(委員による事例報告、アンケート調査内容の検討等)		
	下旬			地域機関 アンケート作成
3月	上旬			↓
	中旬			↓
	下旬			↓
4月	上旬			↓
	中旬			↓
	下旬			↓
5月	上旬	7日 第4回研究会(委員による事例報告、アンケート調査票の確認等)		
	中旬			住民自治組織 アンケート作成
	下旬			↓
6月	上旬			↓
	中旬			↓
	下旬			↓
7月	上旬			↓
	中旬	16日 第5回研究会(アンケート調査票の確認、現地調査先の決定等)		
	下旬			アンケート発送

日程	事項	委員	事務局	
8月	上旬		アンケート回収	
	中旬		↓	
	下旬		↓	
9月	上旬	現地調査③	アンケート集計	
	中旬		↓	
	下旬		↓	
10月	上旬	1日 第6回研究会(アンケート調査結果報告)		
	中旬	15日 兵庫県朝来市ヒアリング調査		
	下旬	現地調査③		
11月	上旬	12日 宮崎県宮崎市ヒアリング調査		
	中旬	現地調査④		
	下旬	第7回研究会(現地調査報告、執筆分担の検討等)	原稿骨子案 作成	原稿骨子案 作成
12月	上旬		↓	↓
	中旬		原稿骨子案 提出	原稿骨子案 提出
	下旬	第8回研究会(現地調査の報告、論点整理、執筆内容に関する議論)	原稿執筆	原稿執筆
1月	上旬		↓	↓
	中旬		↓	↓
	下旬	第9回研究会(総括)	入稿	入稿
2月	上旬	報告書校正作業(初校)	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	中旬		↓	↓
	下旬	報告書校正作業(再校)	再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
3月	上旬	報告書校了		
	中旬	報告書納品		
	下旬			