

研究会スケジュール(案)

都市自治制度研究会

日程		事項	委員	事務局
11月	上旬			
	中旬			
	下旬	27日 第1回研究会(論点整理、調査項目の検討)		
12月	上旬			
	中旬	17日 第2回研究会(論点整理、調査項目の検討)		
	下旬			
1月	上旬			
	中旬			
	下旬			
2月	上旬			
	中旬	20日 第3回研究会(委員による事例報告、アンケート調査内容の検討等)		
	下旬			地域機関 アンケート作成
3月	上旬			↓
	中旬			↓
	下旬			↓
4月	上旬			↓
	中旬			↓
	下旬			↓
5月	上旬	7日 第4回研究会(委員による事例報告、アンケート調査票の確認等)		
	中旬			住民自治組織 アンケート作成
	下旬			↓
6月	上旬			↓
	中旬			↓
	下旬			↓
7月	上旬			↓
	中旬	16日 第5回研究会(アンケート調査票の確認、現地調査先の決定等)		
	下旬			アンケート発送

日程	事項	委員	事務局
8月	上旬		アンケート回収
	中旬		↓
	下旬		↓
9月	上旬	現地調査③	アンケート集計
	中旬		↓
	下旬		↓
10月	上旬	1日 第6回研究会(アンケート調査結果報告)	
	中旬	15日 兵庫県朝来市ヒアリング調査	
	下旬		
11月	上旬	12日 宮崎県宮崎市ヒアリング調査	
	中旬		
	下旬		
12月	上旬	10日 第7回研究会(現地調査報告、執筆分担の検討等)	
	中旬		原稿骨子案 作成
	下旬		↓
1月	上旬	12日 広島県福山市ヒアリング調査	↓
	中旬		↓
	下旬		原稿骨子案 提出
2月	上旬	5日 第8回研究会(現地調査の報告、執筆内容に関する議論)	原稿執筆
	中旬		↓
	下旬	24日 第9回研究会(総括)	入稿
3月	上旬	報告書校正作業	初校ゲラ校正
	中旬	報告書校正作業	↓
	下旬	報告書校了	再校ゲラ校正