

自治体の遠隔型連携に関する研究会 スケジュール(案)

日程		事項	委員	事務局
4月	上旬			
	中旬			
	下旬			
5月	上旬			
	中旬			座長・委員の委嘱手続
	下旬			↓
6月	上旬			
	中旬			
	下旬			
7月	上旬			
	中旬			
	下旬	第1回研究会(調査項目の検討、論点整理、現地調査先の検討)		現地調査①調整
8月	上旬			
	中旬			
	下旬	第2回研究会(委員事例報告、現地調査内容の確認、その他議論)、現地調査①		現地調査②③調整
9月	上旬			
	中旬			
	下旬	現地調査②③		
10月	上旬	第3回研究会(現地調査①②③の報告、現地調査内容の確認、その他議論)		現地調査④調整
	中旬			現地調査⑤調整
	下旬		原稿執筆	原稿執筆
11月	上旬	現地調査④		
	中旬	現地調査⑤		
	下旬			
12月	上旬	第4回研究会(現地調査④⑤の報告、結果・方策の整理、寄稿作業の確認等)		
	中旬		↓	↓
	下旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿
1月	上旬			
	中旬		初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	下旬	第5回研究会(まとめ)	↓	↓
2月	上旬	報告書初校提出	↓	↓
	中旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	下旬	報告書再校提出(校了)	↓	↓
3月	上旬			
	中旬	報告書納品		
	下旬			