

<平成28年度>

4月	上旬	第4回研究会(現地調査の報告、アンケート内容の検討・作成、その他議論)		現地調査調整
	中旬	現地調査、アンケート調査の作成	現地調査	現地調査
	下旬			
5月	上旬			
	中旬			
	下旬			
6月	上旬			
	中旬			
	下旬	第5回研究会(現地調査の報告、アンケート内容の検討、その他議論)		
7月	上旬	現地調査、アンケート調査の作成		
	中旬	アンケート調査の実施		
	下旬			
8月	上旬			
	中旬			
	下旬	第6回研究会(現地調査報告、執筆分担、その他議論) アンケート調査の集計・分析		
9月	上旬			
	中旬			
	下旬			
10月	上旬			
	中旬	第7回研究会(アンケート調査報告、骨子案、その他議論)	原稿執筆	原稿執筆
	下旬			
11月	上旬			
	中旬			
	下旬			
12月	上旬		↓	↓
	中旬	第8回研究会(原稿読み合わせ、総括)		
	下旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿
1月	上旬	報告書初校提出	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	中旬			
	下旬			
2月	上旬		↓	↓
	中旬			
	下旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
3月	上旬	報告書再校提出(校了)	↓	↓
	中旬			
	下旬	報告書納品		