

自治体の遠隔型連携に関する研究会 スケジュール(案)

日程		事項	委員	事務局
4月	上旬			
	中旬			
	下旬			
5月	上旬			
	中旬			座長・委員の委嘱手続
	下旬			↓
6月	上旬			
	中旬			
	下旬			
7月	上旬			
	中旬			
	下旬	21日 第1回研究会(調査項目の検討、論点整理、現地調査先の検討)		
8月	上旬			
	中旬			
	下旬	25日 第2回研究会(委員事例報告、現地調査内容の確認、その他議論)		現地調査①～③調整
9月	上旬			
	中旬			現地調査④⑤調整
	下旬			
10月	上旬			
	中旬	現地調査①②③		
	下旬			
11月	上旬	1日 第3回研究会(現地調査①～③の報告、その他議論、報告書の執筆分担確認)	原稿執筆	原稿執筆
	中旬	現地調査④	↓	↓
	下旬	現地調査⑤	↓	↓
12月	上旬			
	中旬	第4回研究会(現地調査④⑤の報告、報告書の内容確認)	↓	↓
	下旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿
1月	上旬			
	中旬		初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	下旬	第5回研究会(総括、報告書の原稿確認)	↓	↓
2月	上旬	報告書初校提出	↓	↓
	中旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	下旬	報告書再校提出(校了)	↓	↓
3月	上旬			
	中旬	報告書納品		
	下旬			