

都市自治体のモビリティに関する調査研究 研究会スケジュール(案)

<平成28年度>

日程		事項	委員	事務局
7月	上旬			座長・委員の委嘱手続
	中旬			
	下旬			
8月	上旬			
	中旬			
	下旬	23日:第1回研究会(研究内容の検討、現地調査先・アンケート項目等の整理)		
9月	上旬	アンケート票の検討・作成		
	中旬	↓		
	下旬	【確定】28日:第2回研究会(委員事例報告、アンケート内容の検討・確認)		
10月	上旬	↓		
	中旬	アンケートの実施(送付)		
	下旬	↓		
11月	上旬	↓		
	中旬	(回収・集計)		
	下旬	(分析)		
12月	上旬	↓		
	中旬	↓		
	下旬	第3回研究会(アンケート結果の報告、現地調査候補の検討・調整)		
1月	上旬	(現地調査の調整)		
	中旬	↓		
	下旬	↓		
2月	上旬	↓		
	中旬	(現地調査の実施)		
	下旬	↓		
3月	上旬	↓		
	中旬	↓		
	下旬	↓		

<平成29年度>

4月	上旬	第4回研究会(現地調査の報告、委員からのプレゼンテーション)		
	中旬	(現地調査の実施)		
	下旬			
5月	上旬			
	中旬			
	下旬	↓		
6月	上旬	第5回研究会(現地調査の報告、取りまとめ方針の整理、執筆分担、その他議論)		
	中旬			
	下旬			
7月	上旬			
	中旬			
	下旬			
8月	上旬	第6回研究会(報告書骨子の提示、その他議論)	原稿執筆	原稿執筆
	中旬		↓	↓
	下旬			
9月	上旬		↓	↓
	中旬			
	下旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿
10月	上旬	第7回研究会(総括)		
	中旬		初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	下旬		↓	↓
11月	上旬			
	中旬		↓	↓
	下旬	報告書初校提出		
12月	上旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	中旬		↓	↓
	下旬	報告書再校提出(校了)		
1月	上旬			
	中旬			
	下旬	報告書納品		
2月	上旬			
	中旬			
	下旬			
3月	上旬			
	中旬			
	下旬			