

都市自治体におけるガバナンスの調査研究(公民連携) スケジュール【案】

<平成28年度>

日程	事項	委員	事務局
8月	上旬		
	中旬		座長・委員委嘱手続
	下旬		
9月	上旬		
	中旬		
	下旬	26第1回研究会(研究内容の検討、アンケート内容の検討)	
10月	上旬		
	中旬		
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬	第2回研究会(アンケート内容の検討、現地調査先の整理)	
12月	上旬	アンケート発送	
	中旬		
	下旬		
1月	上旬		
	中旬		
	下旬		
2月	上旬	第3回研究会(現地調査の調整、その他議論)	現地調査調整
	中旬		
	下旬	現地調査	
3月	上旬		
	中旬	アンケート回収	
	下旬	アンケートの取りまとめ	

<平成29年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		
	中旬		
	下旬	第4回研究会(現地調査の報告、アンケート内容の報告、その他議論)	
5月	上旬		
	中旬	現地調査	
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		
	下旬	第5回研究会(現地調査の報告、報告書執筆分担、その他議論)	
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬		
	中旬		原稿執筆
	下旬	第6回研究会(取りまとめ方針の整理、執筆状況の確認、その他議論)	
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		

10月	上旬				
	中旬				
	下旬				
11月	上旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿	
	中旬	第7回研究会(総括)	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正	
	下旬				
12月	上旬				
	中旬				
	下旬	報告書初校提出			
1月	上旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正	
	中旬				
	下旬	報告書再校提出(校了)			
2月	上旬				
	中旬				
	下旬	報告書納品			
3月	上旬				
	中旬				
	下旬				