

## 都市自治体のモビリティに関する調査研究 研究会スケジュール(案)

&lt;平成28年度&gt;

日程	事項	委員	事務局
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬		
	中旬		
	下旬	23日:第1回研究会(研究内容の検討、現地調査先・アンケート項目等の整理)	
9月	上旬	アンケート票の検討・作成	
	中旬	↓	
	下旬	【確定】28日:第2回研究会(委員事例報告、アンケート内容の検討・確認)	
10月	上旬	現地調査の調整	アンケート票の検討・作成
	中旬	↓	↓
	下旬		
11月	上旬		
	中旬	↓	↓
	下旬	第3回研究会(学識者委員からの話題提供・アンケート方針の決定・現地調査調整)	
12月	上旬	(現地調査の調整/実施)	アンケート票の確定・発送
	中旬		(アンケート回答期間)
	下旬		↓
1月	上旬		
	中旬		↓
	下旬		(アンケート回収)
2月	上旬		アンケート集計・分析
	中旬		↓
	下旬		↓
3月	上旬	第4回研究会(学識者委員からの話題提供・アンケート結果報告)	
	中旬	↓	↓
	下旬	(現地調査の実施)	↓

<平成29年度>

4月	上旬	(現地調査の実施)		
	中旬			
	下旬	第5回研究会(学識者委員からの話題提供・現地調査の報告)		
5月	上旬			
	中旬			
	下旬			
6月	上旬			
	中旬			
	下旬	↓		
7月	上旬	第6回研究会(現地調査の報告、取りまとめ方針の整理、執筆分担、その他議論)		
	中旬			
	下旬			
8月	上旬			
	中旬			
	下旬	第7回研究会(報告書骨子の提示、その他議論)	原稿執筆	原稿執筆
9月	上旬		↓	↓
	中旬			
	下旬			
10月	上旬		↓	↓
	中旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿
	下旬	第8回研究会(総括)		
11月	上旬		初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	中旬		↓	↓
	下旬			
12月	上旬		↓	↓
	中旬	報告書初校提出		
	下旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
1月	上旬		↓	↓
	中旬	報告書再校提出(校了)		
	下旬			
2月	上旬			
	中旬	報告書納品		
	下旬			
3月	上旬			
	中旬			
	下旬			