

都市自治体のコミュニティにおける市民参加と合意形成に関する研究会 スケジュール【案】

<平成27年度>

日程	事項	委員	事務局
8月	上旬		
	中旬		
	下旬		
9月	上旬		
	中旬		座長・委員委嘱手続
	下旬		
10月	上旬		
	中旬	第1回研究会【10/15開催】	
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬		
12月	上旬	第2回研究会【12/16開催】	
	中旬		
	下旬		
1月	上旬		
	中旬		
	下旬		
2月	上旬		
	中旬	第3回研究会【2/18開催】	現地調査調整
	下旬		
3月	上旬		
	中旬		
	下旬	現地調査(東近江市(3/25)・北九州市(3/29))	

<平成28年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		
	中旬	第4回研究会【4/18開催】	
	下旬		
5月	上旬		現地調査調整
	中旬		
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		
7月	上旬	第5回研究会【7/11開催】	
	中旬		
	下旬	豊田市現地調査(7/28~29)	
8月	上旬		
	中旬		
	下旬		
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		
	上旬	第6回研究会【10/11開催】	

10月	中旬		原稿執筆	原稿執筆
	下旬			
11月	上旬			
	中旬			
	下旬	金沢市現地調査(11/21)		
12月	上旬	横浜市泉区現地調査(12/5)		
	中旬	第7回研究会(今回)		
	下旬	報告書原稿締切・入稿		
1月	上旬			
	中旬	報告書原稿締切(1/16)・入稿 / 報告書初校提出	↓	↓
	下旬	第8回研究会・懇親会(1/31)	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
2月	上旬		↓	↓
	中旬		↓	↓
	下旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
3月	上旬	再校校了	↓	↓
	中旬	報告書納品		
	下旬			