

都市自治体におけるガバナンスの調査研究(公民連携) スケジュール【案】

<平成28年度>

日程	事項	委員	事務局
8月	上旬		
	中旬		座長・委員委嘱手続
	下旬		
9月	上旬		
	中旬		
	下旬	26日 第1回研究会(研究内容の検討、アンケート内容の検討)	
10月	上旬		
	中旬		
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬		
12月	上旬	1日 第2回研究会(委員事例報告、アンケート内容の検討、その他議論)	
	中旬		
	下旬		
1月	上旬		
	中旬		
	下旬		
2月	上旬	7日 第3回研究会(現地調査の調整、その他議論)	現地調査調整
	中旬		
	下旬	現地調査	
3月	上旬		
	中旬		
	下旬		

<平成29年度>

日程	事項	委員	事務局	
4月	上旬			
	中旬			
	下旬	第4回研究会(現地調査の報告、その他議論)		現地調査調整
5月	上旬			
	中旬	現地調査、アンケート発送		
	下旬			
6月	上旬			
	中旬			
	下旬	第5回研究会(現地調査の報告、報告書執筆分担、その他議論)		
7月	上旬	アンケート回収		
	中旬	アンケートの取りまとめ		
	下旬			
8月	上旬			
	中旬			
	下旬	第6回研究会(アンケート結果報告、報告書骨子案、その他議論)	原稿執筆	原稿執筆
9月	上旬			
	中旬			
	下旬			

10月	上旬				
	中旬				
	下旬				
11月	上旬		↓		↓
	中旬	第7回研究会(総括)			
	下旬	報告書原稿締切・入稿	入稿		入稿
12月	上旬		初校ゲラ校正		初校ゲラ校正
	中旬		↓		↓
	下旬				
1月	上旬		↓		↓
	中旬	報告書初校提出			
	下旬		再校ゲラ校正		再校ゲラ校正
2月	上旬		↓		↓
	中旬	報告書再校提出(校了)			
	下旬				
3月	上旬				
	中旬				
	下旬	報告書納品			