

自治体の遠隔型連携に関する研究会 スケジュール(案)

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		
	中旬		
	下旬		
5月	上旬		
	中旬		座長・委員の委嘱手続
	下旬		↓
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		
7月	上旬		
	中旬		
	下旬	21日 第1回研究会(調査項目の検討、論点整理、現地調査先の検討)	
8月	上旬		
	中旬		
	下旬	25日 第2回研究会(委員事例報告、現地調査内容の確認、その他議論)	
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		
10月	上旬	3、4日 南魚沼市現地調査	
	中旬		
	下旬	25日 都留市現地調査	
11月	上旬	1日 第3回研究会(南魚沼・都留の報告、報告書の執筆分担確認)	原稿執筆
	中旬	11、12日 陸前高田市現地調査	
	下旬	21日 佐久市現地調査 21、22日 泉佐野市現地調査	
12月	上旬	1日 杉並区現地調査 6日 報告書骨子案の提出	
	中旬	13日 第4回研究会(佐久・陸前高田・泉佐野・杉並の報告、報告書の骨子案確認)	
	下旬		↓
1月	上旬	報告書原稿締切・入稿	入稿
	中旬	13日 第5回研究会(総括、報告書の原稿確認)	初校ゲラ校正
	下旬		↓
2月	上旬	報告書初校提出	↓
	中旬		再校ゲラ校正
	下旬		↓
3月	上旬	報告書再校提出(校了)	↓
	中旬		
	下旬	報告書納品	