

都市自治体のモビリティに関する調査研究 研究会スケジュール(案)

<平成28年度>

日程	事項	委員	事務局
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬		
	中旬		
	下旬	8/23 第1回研究会(研究内容の検討、現地調査先・アンケート項目等の整理)	
9月	上旬	アンケート票の検討・作成	
	中旬	↓	
	下旬	9/28 第2回研究会(委員事例報告、アンケート内容の検討・確認)	
10月	上旬	現地調査の調整	アンケート票の検討・作成
	中旬	↓	↓
	下旬		
11月	上旬	↓	↓
	中旬	現地調査①(岐阜市)	
	下旬		↓
12月	上旬	12/2 第3回研究会(学識者委員からの話題提供・現地調査報告・調整)	
	中旬	(現地調査の調整/実施)	アンケート票の検討・作成
	下旬		↓
1月	上旬		
	中旬	現地調査②(姫路市)	
	下旬	現地調査③(四日市市)	
2月	上旬	↓	↓
	中旬		
	下旬	2/27 第4回研究会(学識者委員からの話題提供・現地調査報告・アンケート方針検討)	
3月	上旬	(現地調査の調整)	プレアンケート票の調整
	中旬	↓	↓
	下旬		

<平成29年度>

日程	事項	委員	事務局		
4月	上旬	(現地調査の実施)	プレアンケートなどの実施		
	中旬	↓	↓		
	下旬	↓	↓		
5月	上旬	↓	↓		
	中旬	↓	↓		
	下旬	第5回研究会(学識者委員からの話題提供・現地調査の報告・アンケート方針決定)			
6月	上旬	↓	アンケート調査票確定・配布		
	中旬	※土木計画学春大会@愛媛大学(6/10・11)			
	下旬	↓	↓		
7月	上旬	↓	アンケート回収・集計・分析		
	中旬	↓	↓		
	下旬	↓	↓		
8月	上旬	第6回研究会(アンケート結果報告・取りまとめ方針の整理、執筆分担)			
	中旬				
	下旬				
9月	上旬				
	中旬				
	下旬				
10月	上旬	第7回研究会(報告書骨子の提示、その他議論)		原稿執筆	原稿執筆
	中旬			↓	↓
	下旬			↓	↓
11月	上旬			↓	↓
	中旬			↓	↓
	下旬	報告書原稿締切		入稿	入稿
12月	上旬	第8回研究会(総括)			
	中旬			初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	下旬			↓	↓
1月	上旬			↓	↓
	中旬			↓	↓
	下旬	報告書初校提出			
2月	上旬			再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	中旬			↓	↓
	下旬	報告書再校提出(校了)			
3月	上旬				
	中旬				
	下旬	報告書納品			