

都市自治体のモビリティに関する調査研究 研究会スケジュール(案)

資料5

<平成29年度>

日程		事項		委員	事務局
4月	上旬	(現地調査の検討)	アンケート調査項目の検討		
	中旬				
	下旬				
5月	上旬				
	中旬				
	下旬	5/22 第5回研究会(学識者委員からの話題提供・アンケート調査項目の議論)			
6月	上旬	(現地調査の調整・実施)	アンケート調査票の作成・発送の準備		
	中旬				
	下旬		アンケート調査票の発送・実施		
7月	上旬				
	中旬		アンケート調査票の回収・分析		
	下旬				
8月	上旬				
	中旬	※都市政策フォーラム@マッセOSAKA(8/21)			
	下旬	第6回研究会(アンケート結果報告・取りまとめ方針の整理)			
9月	上旬	(現地調査の実施)	アンケート詳細分析		
	中旬				
	下旬				
10月	上旬				
	中旬	第7回研究会(取りまとめ方針の整理、執筆分担)		原稿執筆	原稿執筆
	下旬				
11月	上旬				
	中旬				
	下旬				
12月	上旬	第8回研究会(報告書骨子の提示、その他議論 総括)		入稿	入稿
	中旬				
	下旬			初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
1月	上旬				
	中旬				
	下旬				
2月	上旬	報告書初校提出		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	中旬				
	下旬	報告書再校提出(校了)			
3月	上旬				
	中旬				
	下旬	報告書納品			