

住民がつくるおしゃれなまち研究会 スケジュール（案）

<平成29年度>

日程		事項	委員	事務局
9月	上旬			座長・委員の委嘱手続
	中旬			ゲストスピーカー調整
	下旬			
10月	上旬	2日 第1回研究会（趣旨説明、論点・アンケートの検討、その他議論）		
	中旬			現地調査（大阪市・広島市）調整
	下旬			
11月	上旬	アンケート調査票の作成		
	中旬	↓		
	下旬			
12月	上旬	↓		
	中旬	アンケート業者との調整		
	下旬	22日 戸田市内視察（漕艇場、彩湖、笹目川） 22日 第2回研究会（ゲストスピーカーによる問題提起及び意見交換、視察に関する議論）		
1月	上旬			
	中旬			
	下旬	22日 第3回研究会（岡田委員による問題提起、論点等の整理、現地調査最終調整） 22日 市民向けアンケート調査の実施		
2月	上旬	7日 大阪市現地調査 8日 広島市現地調査		
	中旬	15日 アンケート回収		
	下旬	28日 第4回研究会（福井委員による問題提起、現地調査報告、その他議論）		
3月	上旬	7日 アンケートデータ納品、分析		
	中旬			
	下旬	20日 第5回研究会（田中委員による問題提起、アンケート調査報告、次年度現地調査先の検討）		

※ 現地調査は4、5回実施の予定（うち1、2回はH29年度中）

※ 必要に応じゲストスピーカーを招へい

※ 全市向けのアンケート調査実施も可能

<平成30年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		座長・委員の再委嘱手続
	中旬		
	下旬		
5月	上旬		
	中旬		
	下旬	第6回研究会（現地調査調整、その他議論）	
6月	上旬		現地調査③調整
	中旬		
	下旬		
7月	上旬	現地調査③	
	中旬		
	下旬	第7回研究会（現地調査報告、その他議論）	現地調査④⑤調整
8月	上旬		
	中旬		
	下旬	現地調査④⑤	
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		
10月	上旬	第8回研究会（執筆分担の確認）	原稿執筆
	中旬		
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬	第9回研究会（報告書の骨子案確認）	
12月	上旬		
	中旬		
	下旬		
1月	上旬		↓
	中旬	報告書原稿締切・入稿	入稿
	下旬	第10回研究会（総括、報告書の原稿確認）	初校ゲラ校正
2月	上旬	報告書初校提出	↓
	中旬		↓
	下旬		再校ゲラ校正
3月	上旬	報告書再校提出（校了）	↓
	中旬	報告書納品	
	下旬		