

都市自治体の人工知能の利活用に関する研究会スケジュール(案)

日程	事項	委員	事務局	
4月	上旬			
	中旬			
	下旬			
5月	上旬		座長・委員の委嘱手続	
	中旬		↓	
	下旬			
6月	上旬			
	中旬			
	下旬	第1回研究会(自治体話題提供×2、現地調査内容確認、論点メモの整理、ユースケースリストの検証)		
7月	上旬			
	中旬			
	下旬	第2回研究会(有識者話題提供×2、現地調査内容確認、他研究会アンケート結果報告、ユースケースリストの絞り込み)		
8月	上旬	現地調査・ヒアリング①		
	中旬	現地調査・ヒアリング②		
	下旬	現地調査・ヒアリング③		
9月	上旬			
	中旬	第3回研究会(有識者話題提供×2、現地調査の報告、論点の整理、ユースケースリストについて有識者からのコメント)		
	下旬		現地調査の調整	
10月	上旬	現地調査・ヒアリング④		
	中旬	現地調査・ヒアリング⑤	原稿執筆	原稿執筆
	下旬	現地調査・ヒアリング⑥		
11月	上旬	第4回研究会(有識者話題提供、委員話題提供、現地調査の報告、結果・方策の整理、寄稿作業の確認)		
	中旬	現地調査・ヒアリング(予備)		
	下旬			
12月	上旬	第5回研究会(委員話題提供×3、原稿骨子の策定、現地調査報告(仮))		
	中旬		↓	↓
	下旬	報告書原稿締切・入稿	入稿	入稿
1月	上旬			
	中旬	第6回研究会(まとめ)	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	下旬	報告書初校提出	↓	↓
2月	上旬			
	中旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
	下旬	報告書再校提出(校了)	↓	↓
3月	上旬			
	中旬	報告書納品		
	下旬			