

住居の荒廃をめぐる政策法務と地域福祉からの対応策に関する調査研究
スケジュール(案)

<2017年度>

日程	事項	委員	事務局	
4月	上旬			
	中旬			
	下旬		委員選定	
5月	上旬		座長打ち合わせ	
	中旬		委員打診	
	下旬			
6月	上旬		座長・委員委嘱	
	中旬		研究会設置	
	下旬			
7月	上旬			
	中旬			
	下旬	27日 第1回研究会(論点・アンケート調査内容・現地調査先の検討)		
8月	上旬			
	中旬			
	下旬	29日 第2回研究会(自治体委員の報告、アンケート内容・現地調査に関する調整)		現地調査調整
9月	上旬			
	中旬			
	下旬		現地調査	現地調査
10月	上旬			
	中旬			
	下旬			
11月	上旬			
	中旬			
	下旬		↓	↓
12月	上旬	7日 第3回研究会(現地調査の報告、アンケート素案の検討、現地調査に関する調整)		アンケート準備
	中旬			現地調査調整
	下旬			
1月	上旬	10日 アンケート発送		
	中旬			
	下旬	31日 アンケート回収		
2月	上旬	アンケート取りまとめ	現地調査	現地調査
	中旬	14日 第4回研究会(アンケート調査結果の中間報告、報告書の方向性の検討)		
	下旬			
3月	上旬			
	中旬			
	下旬		↓	↓

<2018年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		
	中旬		
	下旬		
5月	上旬		
	中旬	29日 第5回研究会(アンケート調査・現地調査報告、学識者委員による話題提供(2名))	現地調査調整
	下旬		
6月	上旬		
	中旬	18日 第6回研究会(学識者委員による話題提供(3名)、執筆分担の整理)	
	下旬		現地調査
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬		原稿執筆
	中旬		↓
	下旬		↓
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		
10月	上旬	第7回研究会(現地調査報告、原稿読み合わせ)	
	中旬		
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬		
12月	上旬		
	中旬	第8回研究会(原稿全体調整、総括)	
	下旬	報告書原稿〆切	↓
1月	上旬		入稿
	中旬		
	下旬		初校ゲラ校正
2月	上旬		↓
	中旬		↓
	下旬		再校ゲラ校正
3月	上旬		↓
	中旬	報告書納品	
	下旬		