

都市自治体における人工知能の利活用に関する研究会スケジュール

| 日程 | 事項 | 委員 | 事務局 | |
|-----|----|---|---------|---------|
| 11月 | 上旬 | 第4回研究会(有識者話題提供、委員話題提供、現地調査の報告、結果・方策の整理、寄稿作業の確認) | 原稿骨子案作成 | 原稿骨子案作成 |
| | 中旬 | 現地調査・ヒアリング(予備) | ↓ | ↓ |
| | 下旬 | 現地調査・ヒアリング(予備) | ↓ | ↓ |
| 12月 | 上旬 | 原稿骨子案の提出 | 原稿骨子案提出 | 原稿骨子案提出 |
| | 中旬 | 第5回研究会(委員話題提供、原稿骨子案の策定) | 原稿執筆 | 原稿執筆 |
| | 下旬 | | ↓ | ↓ |
| 1月 | 上旬 | | ↓ | ↓ |
| | 中旬 | | ↓ | ↓ |
| | 下旬 | 報告書原稿締切・入稿 | 原稿提出 | 原稿提出 |
| 2月 | 上旬 | 第6回研究会(原稿読み合わせ、最終調整、報告書タイトルの確定) | | |
| | 中旬 | 報告書初校提出 | ゲラ校正 | ゲラ校正 |
| | 下旬 | | ↓ | ↓ |
| 3月 | 上旬 | | ↓ | ↓ |
| | 中旬 | 報告書再校提出(校了) | 校了 | 校了 |
| | 下旬 | | | |