

第6次市役所事務機構研究会
スケジュール (案)

<2017年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		
	中旬		
	下旬		
5月	上旬		
	中旬		
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		座長打合せ
8月	上旬		委員打診
	中旬		座長・委員委嘱
	下旬		
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		
10月	上旬	第1回研究会 (自治体報告、論点整理、研究内容の検討)	
	中旬		
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬		
12月	上旬		
	中旬		
	下旬	第2回研究会 (自治体報告、論点整理、アンケート項目の検討)	
1月	上旬		
	中旬		
	下旬	第3回研究会 (アンケート素案の検討)	
2月	上旬		
	中旬		
	下旬		
3月	上旬		
	中旬		
	下旬		

↓

<2018年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		アンケート作成
	中旬		↓
	下旬	第4回研究会（アンケート素案の検討）	
5月	上旬		業者選定
	中旬		
	下旬		
6月	上旬		アンケート送付
	中旬		↓
	下旬		↓
7月	上旬		↓
	中旬		アンケート回収
	下旬		集計
8月	上旬		↓
	中旬		↓
	下旬	第5回研究会（アンケート調査結果の報告・分析・議論①）	アンケート 再督促・集計
9月	上旬		
	中旬		
	下旬		
10月	上旬		
	中旬		
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬		↓
12月	上旬	第6回研究会（アンケート調査結果の報告・分析・議論②）	調査結果 最終とりまとめ
	中旬		
	下旬		中間報告書作成
1月	上旬		↓
	中旬		
	下旬		↓
2月	上旬	第7回研究会（中間報告書原稿の確認・最終報告書に向けた論点再整理）	
	中旬		中間報告書修正
	下旬		入稿
3月	上旬		
	中旬		
	下旬	中間報告書の刊行	

<2019年度>

日程	事項	委員	事務局	
4月	上旬			
	中旬	第8回研究会（現地調査先の選定）	現地調査調整	
	下旬			
5月	上旬			
	中旬	現地調査①	現地調査	現地調査
	下旬			
6月	上旬			
	中旬	現地調査②	現地調査	現地調査
	下旬			
7月	上旬			
	中旬	現地調査③	現地調査	現地調査
	下旬			
8月	上旬	第9回研究会（現地調査報告、報告書の章立て・執筆分担の整理）		
	中旬			
	下旬	現地調査④	現地調査	現地調査
9月	上旬			
	中旬	現地調査⑤	現地調査	現地調査
	下旬			
10月	上旬			
	中旬			
	下旬	第10回研究会（現地調査報告・骨子案の検討）	原稿執筆	原稿執筆
11月	上旬			
	中旬			
	下旬			
12月	上旬			
	中旬	第11回研究会（原稿読み合わせ、総括）		
	下旬			
1月	上旬		↓	↓
	中旬	最終報告書原稿〆切	入稿	入稿
	下旬		↓	↓
2月	上旬		初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	中旬		↓	↓
	下旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
3月	上旬		↓	↓
	中旬			
	下旬	最終報告書の刊行		