

## ネクストステージの総合計画に関する調査研究 研究会スケジュール(案)

日程		事項	報告書スケジュール等	
2018年	10月	上旬		
		中旬		
		下旬	10/26 第1回研究会(調査研究企画の概要・委員顔合わせ)	
	11月	上旬	(現地調査調整)	
		中旬		
		下旬		
	12月	上旬		
		中旬		
		下旬	12/27 第2回研究会(委員から話題提供・現地調査検討)	
	2019年	1月	上旬	(現地調査調整)
			中旬	
			下旬	
2月		上旬		
		中旬	2/14 第3回研究会(委員からの話題提供・アンケート調査項目の議論)	
		下旬	(現地調査実施)	アンケート調査項目の検討
3月		上旬		
		中旬		
		下旬		
4月		上旬		
		中旬	第4回研究会(委員からの話題提供・現地調査報告・アンケート調査項目の検討)	
		下旬		
5月	上旬			
	中旬	第5回研究会(現地調査報告・アンケート調査項目の確定)		
	下旬	(以下、随時現地調査)	アンケート調査票の作成・発送の準備	
6月	上旬			
	中旬		アンケート調査票の発送・実施	
	下旬			
7月	上旬		アンケート調査票の回収・分析	
	中旬			
	下旬			
8月	上旬	第6回研究会(アンケート結果報告・取りまとめ方針の整理)		
	中旬		アンケート詳細分析	
	下旬			
9月	上旬			
	中旬			
	下旬			
10月	上旬			
	中旬	第7回研究会(取りまとめ方針の整理、執筆分担)	原稿執筆	
	下旬			
11月	上旬			
	中旬			
	下旬			
12月	上旬	第8回研究会(取りまとめ方針の整理、執筆分担)	骨子提示	
	中旬			
	下旬			
2020年	1月	上旬		
		中旬	第9回研究会(報告書骨子の提示、その他議論 総括)	入稿
		下旬		
	2月	上旬		初校ゲラ校正
		中旬		
		下旬		再校ゲラ校正
3月	上旬		校了	
	中旬		印刷・製本	
	下旬	報告書納品		