

総合的な都市経営(エネルギー・交通等)のあり方研究会 スケジュール案(たたき台)

| 日程 | | 事項 | 報告書スケジュール等 |
|-------|-----|----|---------------------------------------|
| 2019年 | 8月 | 上旬 | |
| | 8月 | 中旬 | |
| | 8月 | 下旬 | 8/22 第1回研究会(調査研究企画の概要・委員顔合わせ・論点確認) |
| | 9月 | 上旬 | |
| | 9月 | 中旬 | |
| | 9月 | 下旬 | |
| | 10月 | 上旬 | |
| | 10月 | 中旬 | 10/11 第2回研究会(委員から話題提供・現地調査検討) |
| | 10月 | 下旬 | (現地調査調整) |
| 2020年 | 11月 | 上旬 | |
| | 11月 | 中旬 | |
| | 11月 | 下旬 | |
| | 12月 | 上旬 | |
| | 12月 | 中旬 | 第3回研究会(委員からの話題提供・アンケート調査項目の議論) |
| | 12月 | 下旬 | 現地調査調整・実施 |
| | 1月 | 上旬 | |
| | 1月 | 中旬 | |
| | 1月 | 下旬 | |
| 2020年 | 2月 | 上旬 | |
| | 2月 | 中旬 | 第4回研究会(委員からの話題提供・現地調査報告・アンケート調査項目の検討) |
| | 2月 | 下旬 | (現地調査実施) アンケート調査項目の検討 |
| | 3月 | 上旬 | |
| | 3月 | 中旬 | |
| | 3月 | 下旬 | |
| | 4月 | 上旬 | |
| | 4月 | 中旬 | 第5回研究会(現地調査報告・アンケート調査項目の確定) |
| | 4月 | 下旬 | |
| 2020年 | 5月 | 上旬 | |
| | 5月 | 中旬 | |
| | 5月 | 下旬 | |
| | 6月 | 上旬 | |
| | 6月 | 中旬 | 第6回研究会(アンケート結果報告・取りまとめ方針の整理) |
| | 6月 | 下旬 | (以下、随時現地調査) アンケート調査票の作成・発送 |
| | 7月 | 上旬 | |
| | 7月 | 中旬 | |
| | 7月 | 下旬 | |
| 2020年 | 8月 | 上旬 | 第7回研究会(取りまとめ方針の整理、執筆分担) |
| | 8月 | 中旬 | アンケート詳細分析 |
| | 8月 | 下旬 | |
| | 9月 | 上旬 | |
| | 9月 | 中旬 | |
| | 9月 | 下旬 | |
| | 10月 | 上旬 | |
| | 10月 | 中旬 | 第8回研究会(報告書骨子の提示、その他議論 総括) |
| | 10月 | 下旬 | |
| 2021年 | 11月 | 上旬 | |
| | 11月 | 中旬 | |
| | 11月 | 下旬 | |
| | 12月 | 上旬 | |
| | 12月 | 中旬 | |
| | 12月 | 下旬 | |
| | 1月 | 上旬 | |
| | 1月 | 中旬 | 第9回研究会(報告書骨子の提示、その他議論 総括)※必要に応じて |
| | 1月 | 下旬 | |
| 2021年 | 2月 | 上旬 | |
| | 2月 | 中旬 | |
| | 2月 | 下旬 | |
| 2021年 | 3月 | 上旬 | |
| | 3月 | 中旬 | |
| | 3月 | 下旬 | |

報告書納品

原稿執筆

骨子提示

入稿

初校ゲラ校正

再校ゲラ校正

校了

印刷・製本