

総合的な都市経営(エネルギー・交通等)のあり方研究会 スケジュール案(たたき台)

日程		事項	報告書スケジュール等
2019年	8月 上旬		
	8月 中旬		
	8月 下旬	8/22 第1回研究会(調査研究企画の概要・委員顔合わせ・論点確認)	
	9月 上旬		
	9月 中旬		
	9月 下旬		
	10月 上旬		
	10月 中旬	10/11 第2回研究会(委員から話題提供・現地調査検討)	
	10月 下旬	(現地調査調整)	
2020年	11月 上旬		
	11月 中旬		
	11月 下旬		
	12月 上旬		
	12月 中旬	12/20 第3回研究会(委員からの話題提供・アンケート調査項目の議論)	
	12月 下旬	現地調査調整・実施	
	1月 上旬		
	1月 中旬		
	1月 下旬		
2020年	2月 上旬		
	2月 中旬	第4回研究会(委員からの話題提供・現地調査報告・アンケート調査項目の検討)	
	2月 下旬	(現地調査実施)	アンケート調査項目の検討
	3月 上旬		
	3月 中旬		
	3月 下旬		
	4月 上旬		
	4月 中旬	第5回研究会(現地調査報告・アンケート調査項目の確定)	
	4月 下旬		
2020年	5月 上旬		
	5月 中旬		
	5月 下旬		
	6月 上旬		
	6月 中旬	第6回研究会(アンケート結果報告・取りまとめ方針の整理)	
	6月 下旬	(以下、随時現地調査)	アンケート調査票の作成・発送
	7月 上旬		
	7月 中旬		
	7月 下旬		
2020年	8月 上旬	第7回研究会(取りまとめ方針の整理、執筆分担)	
	8月 中旬		アンケート詳細分析
	8月 下旬		
	9月 上旬		
	9月 中旬		
	9月 下旬		
	10月 上旬		
	10月 中旬	第8回研究会(報告書骨子の提示、その他議論 総括)	原稿執筆
	10月 下旬		
2021年	11月 上旬		
	11月 中旬		
	11月 下旬		
	12月 上旬		骨子提示
	12月 中旬		
	12月 下旬		
	1月 上旬		
	1月 中旬	第9回研究会(報告書骨子の提示、その他議論 総括)※必要に応じて	入稿
	1月 下旬		
2021年	2月 上旬		初校ゲラ校正
	2月 中旬		
	2月 下旬		再校ゲラ校正
2021年	3月 上旬		校了
	3月 中旬		印刷・製本
	3月 下旬	報告書納品	