

都市自治体におけるツーリズム行政に関する研究会
 スケジュール(案)

<2020年度>

| 日程 | 事項 | 座長委員 | 事務局 | |
|-----|----|------------------------------|---------|-----------|
| 4月 | 上旬 | | 座長・委員委嘱 | |
| | 中旬 | | 研究会設置 | |
| | 下旬 | | | |
| 5月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | 28日 第1回研究会 (顔合わせ、情報共有、論点確認) | | |
| 6月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | プレヒアリング | |
| 7月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | 21日 第2回研究会 (論点、調査方法、執筆分担の検討) | | |
| | 下旬 | | 話題提供準備 | アンケート内容調整 |
| 8月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | 第3回研究会 (アンケート内容確認、話題提供) | | |
| | 下旬 | | | |
| 9月 | 上旬 | | 話題提供準備 | アンケートの実施 |
| | 中旬 | 第4回研究会 (話題提供) | | |
| | 下旬 | | | アンケートの回収 |
| 10月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | 第5回研究会 (アンケート報告、報告書骨子議論) | | |
| 11月 | 上旬 | | | |
| | 中旬 | | | |
| | 下旬 | | (現地調査) | |
| 12月 | 上旬 | | (現地調査) | |
| | 中旬 | 第6回研究会 (現地調査報告、報告書骨子議論) | | |
| | 下旬 | | | |
| 1月 | 上旬 | 最終研究会 (報告書原稿読み合わせ) | | |
| | 中旬 | 原稿〆切 | 入稿 | 入稿 |
| | 下旬 | | 初校ゲラ校正 | 初校ゲラ校正 |
| 2月 | 上旬 | | ↓ | ↓ |
| | 中旬 | | ↓ | ↓ |
| | 下旬 | | 再校ゲラ校正 | 再校ゲラ校正 |
| 3月 | 上旬 | | ↓ | ↓ |
| | 中旬 | | ↓ | ↓ |
| | 下旬 | 報告書刊行 | | |