

都市自治体と都道府県の関係性に関する研究会  
 スケジュール (案)

<2020年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		
	中旬		
	下旬		
5月	上旬		
	中旬		
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬		
	中旬		
	下旬		
9月	上旬		
	中旬	16日 第1回研究会 (問題意識の共有、論点・調査手法についての検討)	
	下旬		
10月	上旬		
	中旬		
	下旬		
11月	上旬	9日 第2回研究会 (論点整理、検討会議における議題等の検討)	
	中旬		
	下旬		
12月	上旬		
	中旬	第3回研究会 (論点整理、アンケート調査項目の検討)	
	下旬		
1月	上旬		
	中旬	第1回検討会議	
	下旬		
2月	上旬	第4回研究会 (アンケート調査票の設計①・現地調査先の選定①)	
	中旬		
	下旬		
3月	上旬		
	中旬		
	下旬		

<2021年度>

日程		事項	委員	事務局
4月	上旬			
	中旬			
	下旬			
5月	上旬	第5回研究会（アンケート調査票の設計②・現地調査先の選定②）		
	中旬			アンケートの送付
	下旬			↓
6月	上旬			
	中旬			↓
	下旬			アンケートの回収
7月	上旬	第2回検討会議		集計・分析
	中旬			↓
	下旬			↓
8月	上旬			↓
	中旬			現地調査
	下旬			↓
9月	上旬	第6回研究会（アンケート調査・現地調査の報告）		↓
	中旬			↓
	下旬			↓
10月	上旬	第3回検討会議		
	中旬			
	下旬			
11月	上旬	第7回研究会（報告書骨子の検討、執筆分担の調整）		
	中旬		原稿執筆	原稿執筆
	下旬			
12月	上旬	第8回研究会（報告書原稿の検討）		
	中旬			
	下旬			
1月	上旬	第9回研究会（報告書原稿の読み合わせ、報告書タイトルの検討）	↓	↓
	中旬	報告書原稿〆切	入稿	入稿
	下旬			
2月	上旬		初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	中旬		↓	↓
	下旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
3月	上旬		↓	↓
	中旬	報告書の刊行		
	下旬			