

都市自治体におけるツーリズム行政に関する研究会
 スケジュール(案)

<2020年度>

日程	事項	座長委員	事務局
4月	上旬		座長・委員委嘱
	中旬		研究会設置
	下旬		
5月	上旬		
	中旬		
	下旬	28日 第1回研究会 (顔合わせ、情報共有、論点確認)	
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		プレヒアリング
7月	上旬		
	中旬	21日 第2回研究会 (論点、調査方法、執筆分担の検討)	
	下旬		話題提供準備 アンケート内容調整
8月	上旬		
	中旬	18日 第3回研究会 (話題提供、アンケート内容確認)	
	下旬		
9月	上旬		話題提供準備
	中旬	17日 第4回研究会 (話題提供)	
	下旬		↓
10月	上旬		アンケートの実施
	中旬	(ヒアリング調査)	話題提供準備
	下旬	第5回研究会 (報告書執筆分担、ヒアリング調査報告)	↓
11月	上旬	(ヒアリング調査)	アンケートの回収
	中旬	第6回研究会 (報告書執筆分担、アンケート調査報告、ヒアリング調査報告)	アンケートの集計
	下旬		執筆 執筆
12月	上旬		
	中旬	第7回研究会 (報告書骨子議論、報告書タイトル)	
	下旬		
1月	上旬	最終研究会 (報告書原稿読み合わせ)	↓ ↓
	中旬	原稿〆切	入稿 入稿
	下旬		初校ゲラ校正 初校ゲラ校正
2月	上旬		↓ ↓
	中旬		↓ ↓
	下旬		再校ゲラ校正 再校ゲラ校正
3月	上旬		↓ ↓
	中旬		↓ ↓
	下旬	報告書刊行	