

都市自治体におけるツーリズム行政に関する研究会
 スケジュール（案）

<2020年度>

日程	事項	座長委員	事務局
4月	上旬		座長・委員委嘱
	中旬		研究会設置
	下旬		
5月	上旬		
	中旬		
	下旬	28日 第1回研究会（顔合わせ、情報共有、論点確認）	
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		プレヒアリング
7月	上旬		
	中旬	21日 第2回研究会（論点、調査方法、執筆分担の検討）	
	下旬		話題提供準備 アンケート内容調整
8月	上旬		
	中旬	18日 第3回研究会（話題提供、アンケート内容確認）	
	下旬		話題提供準備
9月	上旬		
	中旬	17日 第4回研究会（話題提供、執筆分担）	
	下旬		↓
10月	上旬		アンケート実施
	中旬		話題提供準備
	下旬	(ヒアリング調査)	↓
11月	上旬	10日 第5回研究会（話題提供、アンケート及びヒアリング報告、報告書構成案）	アンケート回収集計
	中旬	(ヒアリング調査)	執筆 執筆・ヒアリングまとめ
	下旬		
12月	上旬	1日 第6回研究会（報告書骨子議論、アンケート分析及びヒアリング報告）	
	中旬		
	下旬		
1月	上旬	最終研究会（報告書原稿読み合わせ）	↓ ↓
	中旬	15日 原稿〆切	入稿 入稿
	下旬		初校ゲラ校正 初校ゲラ校正
2月	上旬		↓
	中旬		↓
	下旬		再校ゲラ校正 再校ゲラ校正
3月	上旬		↓
	中旬		↓
	下旬	報告書刊行	