

都市自治体と都道府県の関係性に関する研究会
 スケジュール (案)

<2020年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		
	中旬		
	下旬		
5月	上旬		
	中旬		
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬		
	中旬		
	下旬		
9月	上旬		
	中旬	9/16 (水) 15:00-17:00 第1回研究会 (問題意識の共有、論点・調査手法の検討)	
	下旬		
10月	上旬		
	中旬		
	下旬		
11月	上旬	11/9 (月) 10:00-12:00 第2回研究会 (論点1に関する議論)	
	中旬		
	下旬		
12月	上旬		
	中旬		
	下旬	12/25 (金) 13:00-15:00 第3回研究会 (論点1に関する議論)	
1月	上旬		
	中旬		
	下旬		
2月	上旬		
	中旬		
	下旬		
3月	上旬	3/8 (月) 10:00-12:00 第4回研究会 (論点2に関する議論)	
	中旬		
	下旬		

<2021年度>

日程		事項	委員	事務局
4月	上旬			
	中旬	4/15 (木) 15:00-17:00 第1回検討会議 (保健行政ほか)		
	下旬			
5月	上旬			
	中旬	5/14 (金) 10:00-12:00 第5回研究会 (論点3に関する議論)		
	下旬			
6月	上旬			
	中旬	6/11 (金) 10:00-12:00 第6回研究会 (論点4に関する議論、執筆分担の調整)		
	下旬			
7月	上旬		ヒアリング調査	ヒアリング調査
	中旬			
	下旬			
8月	上旬			
	中旬			
	下旬	8/27 (金) 13:00-17:00 第2回検討会議 (防災・危機管理)		
9月	上旬	9/6 (月) 10:00-12:00 第7回研究会 (報告書骨子の検討、執筆分担の調整)		
	中旬			
	下旬		↓	↓
10月	上旬	第3回検討会議		
	中旬			
	下旬			
11月	上旬	第7回研究会 (報告書骨子の検討、執筆分担の調整)		
	中旬		原稿執筆	原稿執筆
	下旬			
12月	上旬	第8回研究会 (報告書原稿の検討)		
	中旬			
	下旬			
1月	上旬	第9回研究会 (報告書原稿の読み合わせ、報告書タイトルの検討)	↓	↓
	中旬	報告書原稿×切	入稿	入稿
	下旬			
2月	上旬		初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
	中旬		↓	↓
	下旬		再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
3月	上旬		↓	↓
	中旬	報告書の刊行		
	下旬			