

都市自治体における法務人材に関する研究会
スケジュール(案)

<2020年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬		研究会設置
	中旬		
	下旬		
5月	上旬		
	中旬		
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		
	下旬		
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬		
	中旬		
	下旬	21日 第1回研究会(研究会趣旨・調査研究の進め方の確認、論点・調査研究手法の検討)	
9月	上旬		
	中旬	18日 第2回研究会(アンケート素案の検討、意見交換)	アンケート調整
	下旬		
10月	上旬		
	中旬		
	下旬		
11月	上旬	4日 第3回研究会(アンケート調査票・現地調査先の検討)	
	中旬		
	下旬		↓
12月	上旬		アンケート準備
	中旬		
	下旬	23日 第4回研究会(ゲストスピーカーとの質疑応答・意見交換)	
1月	上旬		
	中旬		
	下旬	29日 アンケート発送	アンケート対応
2月	上旬		
	中旬		
	下旬	26日 アンケート当初〆切	
3月	上旬		
	中旬	12日 アンケート最終〆切	
	下旬	アンケート取りまとめ	↓

<2021年度>

日程	事項	委員	事務局
4月	上旬 7日 第5回研究会(アンケート調査結果の報告、ヒアリング調査先の検討)		現地調査調整
	中旬		
	下旬		
5月	上旬		
	中旬	ヒアリング調査	ヒアリング調査
	下旬		
6月	上旬		
	中旬		
	下旬 24日 第6回研究会(ゲストスピーカーとの質疑応答・意見交換、ヒアリング調査結果報告、報告書構成の検討)		
7月	上旬		
	中旬		
	下旬		
8月	上旬		
	中旬 13日 第7回研究会(ゲストスピーカーによる話題提供、質疑応答・意見交換)		
	下旬		
9月	上旬		
	中旬 17日 第8回研究会(ヒアリング調査結果報告、報告書の全体構成・執筆分担の確認)	原稿執筆	原稿執筆
	下旬		
10月	上旬	↓	↓
	中旬		
	下旬		
11月	上旬		
	中旬		
	下旬		
12月	上旬		
	中旬		
	下旬 21日 第9回研究会(原稿骨子案の発表、全体調整)		
1月	上旬	↓	↓
	中旬 11日 報告書原稿〆切	入稿	入稿
	下旬	初校ゲラ校正	初校ゲラ校正
2月	上旬	↓	↓
	中旬		
	下旬	再校ゲラ校正	再校ゲラ校正
3月	上旬	↓	↓
	中旬		
	下旬 報告書納品		